

СОГЛАСОВАНО

Глава местного самоуправления
Ветлужского муниципального
округа Нижегородской области

« »

УТВЕРЖДАЮ

Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства
Нижегородской области

20.11.2024

329-464/24П/од

« »



**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ВЕТЛУЖСКОГО ФИЛИАЛА**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НИЖЕГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

**НА ПЕРИОД 2017 – 2029 гг.
(корректировка 2024 г.)**

Генеральный директор
АО «Нижегородская областная коммунальная компания»



А.Г. Минеев

г. Нижний Новгород
2024 г.

Оглавление

1. Паспорт инвестиционной программы.....	3
1.1. Основания для корректировки инвестиционной программы.....	4
2. Описание мероприятий инвестиционной программы	5
2.1. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников.....	5
2.1.1. Реконструкция существующей котельной по адресу: г. Ветлуга, ул. Микрорайон, д. 23 с заменой твердотопливных (щеповых) котлов на водогрейные газовые (Котельная № 1).....	5
2.1.2. Реконструкция котельной №8 г. Ветлуга ул. М. Горького.....	6
2.1.3. Реконструкция котельной №9 ЦРБ г. Ветлуга улица Ленина дом 50.....	6
2.1.4. Реконструкция котельной №3, г. Ветлуга, терр-я д/к Солнышко.....	7
2.1.5. Реконструкция котельной №7, на территории СХТ.....	8
2.1.6. Транспортное средство LADA GRANTA.....	8
3. Инвестиционная программа.....	10
4. Финансовая модель инвестиционной программы.....	13
5. Приложения.....	14
5.1. Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности и в сфере теплоснабжения.....	14
5.2. Сметные расчеты	19
5.2.1. Реконструкция котельной г.Ветлуга, ул.Микрорайон, д.23 с заменой твердотопливных (щеповых) котлов на водогрейные газовые (Котельная № 1)	19
5.2.2. Реконструкция котельной №8 г. Ветлуга ул. М. Горького	19
5.2.3. Реконструкция котельной №9 ЦРБ г. Ветлуга ул. Ленина дом 50.....	20
5.2.4. Реконструкция котельной №3 , г.Ветлуга, терр-я д/к Солнышко	20
5.2.5. Реконструкция котельной №7, на территории СХТ	21
5.2.6. Транспортное средство LADA Granta.....	22
5.3. Финансовый план инвестиционной программы	23
5.4. Информация по заемным средствам, привлекаемым для реализации инвестиционных программ в сфере теплоснабжения расшифровка к разделу "возврат инвестиций" финансовой модели).....	25
5.5. Плановые показатели деятельности, достигнутые в результате реализации инвестиционной программы	26
5.6. Показатели надежности и энергетической эффективности объектов	27
6. Отчет об исполнении инвестиционной программы.....	28
6.1.1. Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения за предыдущий год	29

1. Паспорт инвестиционной программы

Акционерное общество «Нижегородская областная
коммунальная компания»

Ветлужский филиал

(наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Акционерное общество «Нижегородская областная коммунальная компания»
Местонахождение регулируемой организации	603000, Нижегородская область, город Нижний Новгород, площадь Максима Горького, дом 6, этаж 6, пом-я № 1-31, 33.
Сроки реализации инвестиционной программы	2017 – 2029 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Минеев Александр Геннадьевич
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	603000, Нижегородская область, город Нижний Новгород, площадь Максима Горького, дом 6, этаж 6, пом-я № 1-31, 33. 8 831 265 37 71 (доб.1313)
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	603006, г. Нижний Новгород, ул. Горького, д. 150
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Куренков Михаил Александрович
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	603006, Нижегородская обл. Н. Новгород, ул. Максима Горького, 150
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	Региональная Служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная, д. 8/59
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Алешина Юлия Леонидовна
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная, д. 8/59
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Ветлужского муниципального округа
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	606860, Нижегородская область, Ветлужский р-н, г Ветлуга, ул. Ленина, д. 42
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава местного самоуправления Лавренев Сергей Валентинович
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	606860, Нижегородская область, Ветлужский р-н, г. Ветлуга, ул. Ленина, 42, тел. (83150) 2-12-71

1.1. Основания для корректировки инвестиционной программы.

В рамках корректировки инвестиционной программы Ветлужского филиала АО «НОКК» на 2024 г. рост тарифа на услуги теплоснабжения приведен в соответствие с утвержденным индексом роста платы граждан, установленным на территории Нижегородской области на 2024 г. Изменен состав мероприятий.

2. Описание мероприятий инвестиционной программы

2.1. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников

2.1.1. Реконструкция существующей котельной по адресу: г. Ветлуга, ул. Микрорайон, д. 23 с заменой твердотопливных (щеповых) котлов на водогрейные газовые (Котельная № 1)

Наименование мероприятия: Реконструкция котельной №1 с установкой газоиспользующего оборудования, мощностью 12 МВт. По адресу: г. Ветлуга, ул. Микрорайон, д. 23.

Цель: Перевод источника теплоснабжения на природный газ, снижение уровня износа оборудования источника теплоснабжения, автоматизация котельной.

Обоснование: В связи с газификацией г. Ветлуга, принято решение о строительстве блочно-модульной котельной на природном газе, взамен существующей. Перевод источника теплоснабжения на природный газ, с автоматизацией котельной, позволит снизить затраты на топливо и заработную плату персонала.

Существующие водогрейные котлы, работающие на твердом топливе (щепе), подвержены более сильному коррозионному износу и прогоранию в силу агрессивности среды. В связи с использованием твердого топлива повышаются выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, а также ежегодно снижается КПД котлоагрегата из-за золовых отложений.

Существующее состояние: Срок эксплуатации существующих котлов марки КВм-5,0Д, 2011 года выпуска, отраженный в паспорте на данный котел заводом изготовителем составляет 10 лет. Жаровые трубы имеют видимые следы коррозии металла.

Дымовая труба на данный момент имеет глубокие следы коррозии металла по всей протяженности ствола. Требуется замены на новую.

План технических мероприятий: Реконструкция котельной №1 с установкой газоиспользующего оборудования, мощностью 12 МВт. По адресу: г. Ветлуга, ул. Микрорайон, д. 23

Объем финансовых затрат: Стоимость реконструкции котельной №1 составит 30 993,06 тыс. руб. с НДС.

Ожидаемый результат: Перевод источника теплоснабжения на природный газ, с автоматизацией котельной, позволит снизить затраты на топливо. Котельная будет работать в автоматическом режиме, без постоянного присутствия персонала, что позволит снизить затраты на оплату труда.

№п/п	Показатели инвестиционной программы	Целевые индикаторы
1.	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)	Снижение износа оборудования с 80% до 20%.
2.	Эффективность деятельности	Снижение затрат на ФОТ

		Снижение расхода топлива Увеличение КПД котельной
--	--	--

2.1.2. Реконструкция котельной №8 г. Ветлуга ул. М. Горького

Наименование мероприятия:

Реконструкция котельной №8 г. Ветлуга ул. М. Горького.

Цель:

Снижение уровня износа оборудования источника теплоснабжения.

Обоснование:

Водогрейные котлы, работающие на твердом топливе подвержены более сильному коррозионному износу и прогоранию в силу агрессивности среды. В связи с использованием твердого топлива повышаются выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, а также ежегодно снижается КПД котлоагрегата из-за золовых отложений.

Существующее состояние:

Котельная расположена по адресу: г. Ветлуга, ул. М. Горького. Вид сжигаемого топлива: уголь, дрова. Установленная тепловая мощность котельной составляет 1,86 МВт. Присоединенная нагрузка котельной 0,986 МВт. Установлены 2 котла мощностью: по 0,93 МВт. Гидравлические испытания один водогрейный котел КВм-0,93К(КД) не прошел и требует замены на новый

План технических мероприятий:

Замена изношенного котла мощностью 0,93 МВт и котлового оборудования.

Ожидаемый результат:

Реконструкция котельной (замена котла) позволит повысить бесперебойность работы системы теплоснабжения

Объем финансовых затрат: 8 246,74 тыс. руб. с НДС (из них 5 591 на 2025 год).

2.1.3. Реконструкция котельной №9 ЦРБ г. Ветлуга улица Ленина дом 50

Наименование мероприятия:

Реконструкция котельной №9 ЦРБ г. Ветлуга ул. Ленина дом 50

Цель:

Реконструкция котельной ЦРБ г. Ветлуга улица Ленина дом 50 позволит уйти от технологических нарушений, повысить бесперебойность работы системы.

Обоснование:

Водогрейные котлы, работающие на твердом топливе подвержены более сильному коррозионному износу и прогоранию в силу агрессивности среды. В связи с использованием твердого топлива повышаются выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, а также ежегодно снижается КПД котлоагрегата из-за золовых отложений.

Существующее состояние:

Существующий котел марки КВм-0,93КД 2017 года выпуска, на данный момент находится в аварийном состоянии, жаровые трубы имеют видимы, глубокие следы коррозии металла, многочисленные течи, гидравлические испытания вышеуказанный котел не прошел и требует замены на новый

План технических мероприятий:

Замена котла КВм-0,93 КД, 2017 года выпуска (неоднократно производились сварочные работы по устранению течи котла) на новый котел мощностью 0,93 МВт.

Ожидаемый результат:

Реконструкция котельной (замена котла) позволит повысить бесперебойность работы системы теплоснабжения

Объем финансовых затрат: 1 681,20 тыс. руб. с НДС.

2.1.4. Реконструкция котельной №3, г. Ветлуга, терр-я д/к Солнышко

Наименование мероприятия:

Реконструкция котельной №3, г. Ветлуга, территория д/к Солнышко

Цель:

Снижение уровня износа оборудования источника теплоснабжения.

Обоснование:

Водогрейные котлы, работающие на твердом топливе подвержены более сильному коррозионному износу и прогоранию в силу агрессивности среды. В связи с использованием твердого топлива повышаются выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, а также ежегодно снижается КПД котлоагрегата из-за золовых отложений.

Существующее состояние:

Существующий котел марки КВм-0,93КД 2012 года выпуска, на данный момент находится в неисправном, неремонтопригодном состоянии (срок эксплуатации отраженный в паспорте на данный котел заводом изготовителем составляет 10 лет), жаровые трубы имеют видимы, глубокие следы коррозии металла, многочисленные течи, гидравлические испытания вышеуказанный котел не прошел и требует замены на новый.

Дымовая труба на данный момент находится в аварийном состоянии, имеет глубокие, сквозные следы коррозии металла по всей протяженности ствола. Требуется замены на новую.

План технических мероприятий:

Замена неисправного котла КВм-0,93КД 2012 года выпуска на новый котел мощностью 0,63 МВт (согласно «Расчета часового и годового расхода тепла на отопление котельной №3»), а также демонтаж существующей аварийной дымовой трубы с последующей установкой новой.

Ожидаемый результат:

Реконструкция котельной (замена котла и дымовой трубы) позволит повысить бесперебойность работы системы теплоснабжения. Повышение надежности работы котельной.

Объем финансовых затрат: 685,03 тыс. руб. с НДС.

2.1.5. Реконструкция котельной №7, на территории СХТ

Наименование мероприятия:

Цель:

Снижение уровня износа оборудования источника теплоснабжения.

Обоснование:

Водогрейные котлы, работающие на твердом топливе подвержены более сильному коррозионному износу и прогоранию в силу агрессивности среды. В связи с использованием твердого топлива повышаются выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, а также ежегодно снижается КПД котлоагрегата из-за золовых отложений.

Существующее состояние:

Существующий котел марки КВм-0,93КД 2017 года выпуска, на данный момент находится в аварийном состоянии, жаровые трубы имеют видимы, глубокие следы коррозии металла, многочисленные течи.

План технических мероприятий:

Замена неисправного котла КВм-0,93КД 2017 года выпуска на новый котел мощностью 0,9 МВт

Ожидаемый результат:

Реконструкция котельной (замена котла и котлового оборудования) позволит повысить бесперебойность работы системы теплоснабжения. Повышение надежности работы котельной.

Объем финансовых затрат: 5 590,54 тыс. руб. с НДС.

2.1.6. Транспортное средство LADA GRANTA

Наименование мероприятия:

Транспортное средство LADA GRANTA

Цель:

Повышение надежности работы системы теплоснабжения

Обоснование:

В связи с существенным износом имеющегося автотранспорта, существует риск срыва оперативного устранения аварий на объектах и сетях теплоснабжения.

Существующее состояние:

Имеющийся автотранспорт ВАЗ 2123 (Нива), находится в аварийном состоянии.

План технических мероприятий:

Приобретение спец. автомобиля Лада Гранта

Объем финансовых затрат:

Стоимость мероприятия составляет 1 085,00 тыс. руб. с НДС.

Ожидаемый результат:

№ п/п	Показатели инвестиционной программы	Целевые индикаторы
1.	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)	круглосуточное бесперебойное обеспечение потребителей услугой теплоснабжения
2.	Эффективность деятельности	Экономия затрат по заключению договоров со сторонними организациями на оказание услуг по предоставлению автотранспорта

3. Инвестиционная программа

Акционерное общество «Нижегородская областная коммунальная компания» (АО «НОКБ»), Ветлужский филиал
в сфере теплоснабжения, на 2017-2029 гг.

№ п/п	Наименование мероприятий	Кодовый номер объекта (участка объекта)	Вид объекта	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики										Год начала реализации	Год окончания реализации
					Наименование и значение показателей после реализации мероприятия											
					до реализации мероприятия					после реализации мероприятия						
					Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность, км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность, км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч		
1	ИТОГО по программе	3	4	5	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8	9
3.	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.1.	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей															
3.1.1.	Реконструкция теплотрасс котельной №1			на территории г. Ветлуга												2020
3.1.2.	Реконструкция теплотрасс котельной №3			на территории г. Ветлуга												2017
3.1.3.	Реконструкция теплотрасс котельной №6			на территории г. Ветлуга												2017
3.1.4.	Реконструкция теплотрасс котельной №7			на территории г. Ветлуга												2018
3.1.5.	Реконструкция теплотрасс котельной №8			на территории г. Ветлуга												2018
3.1.6.	Реконструкция теплотрасс котельной ЦРБ			на территории г. Ветлуга												2018
3.2.	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								114							
3.2.1.	Реконструкция котельной г. Ветлуга, ул. Микрорайон, д.23 с заменой теплообменников (тепловых котлов на водогрейные газовые (Котельная № 1))			на территории г. Ветлуга						8,60					8,60	2017
3.2.2.	Реконструкция котельной №6 г. Ветлуга, ул. Багряева 42			на территории г. Ветлуга						1,80					0,86	2017
3.2.3.	Реконструкция котельной №8 г. Ветлуга ул. М. Горького			на территории г. Ветлуга						1,60					0,43	2018
3.2.4.	Реконструкция котельной №9 ЦРБ г. Ветлуга ул. Ленина дом 50			на территории г. Ветлуга						1,60					0,86	2017
3.2.5.	Реконструкция котельных №3, №6, №7, №8 и ЦРБ с внедрением технологий химв. подготовки воды.			на территории г. Ветлуга						1,60					0,86	2018
3.2.6.	Реконструкция котельной №3, г. Ветлуга, терр-я д/к Солнышко			на территории г. Ветлуга						1,60					0,43	2023
3.2.7.	Реконструкция котельной №7, на территории СХТ			на территории г. Ветлуга						1,34					0,86	2025
4.	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
4.1.1.	Мероприятия, направленные на улучшение показателей надежности объектов системы теплоснабжения			на территории г. Ветлуга												2018
4.1.2.	Приобретение в/автомобилей Лада (ВАЗ) Granta для нужд филиала			на территории г. Ветлуга												2024

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС																						
Планируемые расходы				Финансирование, в т.ч. по годам																		
в том числе:		Профинансировано к 2023 году																				
ВСЕГО, в т.ч.	ПНР	СМР	2017 план	2017 факт	2018 план	2018 факт	2019 план	2019 факт	2020 план	2020 факт	2021 план	2021 факт	2022 план	2022 факт	2023 план	2023 факт	2024 план	2025 план	2026 план	2027 план	Остаток финансирования	
10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12	10.13	10.14	10.15	10.16	10.17	10.18	10.19	10.20	10.21	10.22	10.25
45 479	0	45 479	8 842	9 220	6 050	9 407	528	0	0	0	1 092	0	722	0	0	449	449	2 420	9 318	6 807	18 094	36 638
44 575	-	44 575	8 842	9 220	6 050	8 051	528	-	-	-	1 092	-	722	-	-	449	449	1 516	9 318	6 807	18 094	35 733
565	-	565	565	7 432	83	4 305	447	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	-	118	118	2 331	83	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1 398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2 025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
447	-	447	447	1 678	-	-	447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1 983	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2 322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44 010	-	44 010	8 276	1 788	5 967	3 746	80	-	-	-	1 057	-	722	-	-	449	449	1 516	9 318	6 807	18 094	35 733
25 832	-	25 832	250	68	220	186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	681	-	6 807	18 094	25 582
1 474	-	1 474	1 474	975	966	-	-	-	-	-	507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 910	-	6 910	2 251	-	2 251	2 203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 659	-	-	4 659
1 401	-	1 401	689	746	-	-	-	-	-	-	507	-	181	-	-	-	-	713	-	-	-	713
3 164	-	3 164	3 164	-	2 500	1 356	80	-	-	-	42	-	541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
571	-	571	449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	449	449	122	-	-	-	122
4 659	-	4 659	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 659	-	-	4 659
904	0	904	0	-	-	1 356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	904	-	-	-	904
-	-	-	-	-	-	1 356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
904	-	904	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	904	-	-	-	904

№ п/п	Наименование мероприятий
1	ИТОГО по программе 2
3.	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
3.1.	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.	Реконструкция тепловых сетей котельной №1
3.1.2.	Реконструкция тепловых сетей котельной №3
3.1.3.	Реконструкция тепловых сетей котельной №6
3.1.4.	Реконструкция тепловых сетей котельной №7
3.1.5.	Реконструкция тепловых сетей котельной №8
3.1.6.	Реконструкция тепловых сетей котельной ЦРБ
3.2.	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.	Реконструкция котельной г. Ветлуга, ул. Микрорайон, д.23 с заменой твердотопливных (шестовых) котлов на водогрейные газовые (Котельная № 1)
3.2.2.	Реконструкция котельной №6 г. Ветлуга, ул. Бахирева 42
3.2.3.	Реконструкция котельной №8 г. Ветлуга ул. М. Горького
3.2.4.	Реконструкция котельной №9 ЦРБ г. Ветлуга ул. Ленина дом 50
3.2.5.	Реконструкция котельных №3, №6, №7, №8 и ЦРБ с внедрением технологий хим. подготовки воды.
3.2.6.	Реконструкция котельной №3, г. Ветлуга, территория д/к Солянышко
3.2.7.	Реконструкция котельной №7, на территории СХТ
4.	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1.	Мероприятия, направленные на улучшение показателей надежности объектов системы теплоснабжения
4.1.2.	Приобретение и/или замена Лада (ВАЗ) Гранта для нужд филиала


Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС									
Амортизация (стр. 1.1 ФП)	Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 1.2 ФП)	Средства, полученные за счет платы за подключение (стр. 1.4 ФП)	Экономия расходов (стр. 1.3 ФП)	Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) (стр. 1.5 ФП)	Иные собственные средства (стр. 2 ФП)	Привлеченные средства на возвратной основе (стр. 3 ФП)	Бюджетные средства в каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объектов концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр. 4 ФП)	Прочие источники финансирования (стр. 5 ФП)	
11.1	11.2	11.3	11.5.1	11.5.2	11.6	11.7	11.8	11.9	11.10
7 509	20 892	0	0	0	0	0	8 236	0	0
7 324	20 376	-	-	-	-	-	8 033	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 324	20 376	-	-	-	-	-	8 033	-	-
5 243	14 588	-	-	-	-	-	5 751	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
955	2 657	-	-	-	-	-	1 047	-	-
146	406	-	-	-	-	-	160	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	69	-	-	-	-	-	27	-	-
955	2 657	-	-	-	-	-	1 047	-	-
185	516	-	-	-	-	-	203	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	516	-	-	-	-	-	203	-	-

№ п/п	Наименование мероприятий
1	ИТОГО по программе
3.	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от внешних источников
3.1.	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.	Реконструкция тепловых сетей котельной №1
3.1.2.	Реконструкция тепловых сетей котельной №3
3.1.3.	Реконструкция тепловых сетей котельной №6
3.1.4.	Реконструкция тепловых сетей котельной №7
3.1.5.	Реконструкция тепловых сетей котельной №8
3.1.6.	Реконструкция тепловых сетей котельной ЦРБ
3.2.	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.	Реконструкция котельной г. Ветлуга, ул. Микрорайон, д.23 с заменой твердотопливных (щеповых) котлов на водогрейные газовые (Котельная №1)
3.2.2.	Реконструкция котельной №6 г. Ветлуга, ул. Бахарева 42
3.2.3.	Реконструкция котельной №8 г. Ветлуга, ул. М. Горького
3.2.4.	Реконструкция котельной №9 ЦРБ г. Ветлуга, ул. Ленина дом 50
3.2.5.	Реконструкция котельных №3, №6, №7, №8 и ЦРБ с внедрением технологий хим. подготовки воды.
3.2.6.	Реконструкция котельной №3, г. Ветлуга, пер-я д/к Солнышко
3.2.7.	Реконструкция котельной №7, на территории СХТ
4.	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1.	Мероприятия, направленные на улучшение показателей надежности объектов систем теплоснабжения
4.1.2.	Приобретение автомобилей Лада (ВАЗ) Санкт-Петербургского филиала

Руководитель организации: 
М.П. 
Исполнитель: 

4. Финансовая модель инвестиционной программы


№	Наименование	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Итого	2017-2023	2024-2029
		план	факт	план	факт	план	план	план	план	план	план	план	г.г. план	г.г. факт
1	НВВ от операционной деятельности всего (с учетом амортизации на старое оборудование), в том числе:	52 717	53 198	59 607	60 569	63 172	65 005	66 351	68 086	81 511	85 677	400 103	382 167	429 803
2	Корректировка ТС	-	-	449	449	2 120	9 318	6 807	18 094	-	-	14 288	-	14 288
3	Капитальные вложения всего (без НДС), в том числе:	-	-	449	449	2 120	9 318	6 807	18 094	-	-	19 076	8 842	36 638
3.1	Несниженные капитальные вложения:	-	-	449	449	1 497	2 004	6 807	18 094	-	-	449	449	28 401
3.1.1.	Системные средства	-	-	449	449	1 497	2 004	2 004	2 004	-	-	449	449	7 509
3.1.1.1.	амортизационные отчисления с выделенных результатов исследований основных средств и интеллектуальных активов	-	-	449	449	1 452	2 004	2 004	2 004	-	-	449	449	7 464
3.1.1.2.	амортизационные отчисления на новое оборудование по ИП	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	45
3.1.2.	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учтенной в бюджетной смете	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 892
3.1.3.	экономия расходов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	Иные собственные средства, не включенные в расходы, учитываемые в разделе I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	Средства, привлеченные на возвратной основе	-	-	-	-	923	7 313	-	-	-	-	18 627	-	8 392
3.3.1.	средства	-	-	-	-	923	7 313	-	-	-	-	18 627	-	8 236
3.3.2.	заимствованные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.3.	прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	Прочие источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Возврат и обслуживание привлеченных средств	2 149	-	2 181	-	197	5 056	3 154	2 294	2 040	11 501	11 501	-	14 314
4.1	Прибыль на капитальные вложения - всего, в т.ч.	-	-	-	-	197	5 056	3 154	2 294	2 040	11 501	11 501	-	14 314
4.1.1.1	Проценты по кредиту	-	-	-	-	197	3 363	1 460	600	346	110	-	-	6 077
4.1.1.2	Чистая прибыль (основной долг)	-	-	-	-	-	1 693	1 693	1 693	-	-	-	-	5 080
4.2	Амортизационные отчисления всего (основной долг), в т.ч.	2 149	-	2 181	-	-	-	-	-	1 693	1 463	11 001	-	3 156
4.2.1.1	Амортизация на существующее имущество	1 668	-	1 219	-	-	-	-	-	1 693	1 463	9 558	-	3 156
4.2.1.2	Амортизационные отчисления на новое оборудование по ИП	481	-	962	-	-	-	-	-	-	-	1 443	-	-
4.3	Бюджетные средства	-	-	-	-	-	-	2 165	5 928	-	-	1 000	-	8 657
5	Налог на прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Корректировка в связи с изменением (неполучением) инвестиционной программы	1 668	1 668	1 668	1 668	-	-	2 105	-	-	-	-	6 141	4 254
7	НВВ от реализации товаров (с учетом ИП)	51 530	51 530	58 901	58 901	63 414	68 522	74 324	78 109	81 858	85 787	395 405	376 026	452 013
7.1	Объем продаж отгрузки	17 900	17 900	18 161	18 161	18 639	18 161	18 161	18 161	18 161	18 161	18 161	18 161	18 161
7.2	Полученный отгруз 1-е полугод.	8 950	8 950	9 080	9 080	9 320	9 081	9 081	9 081	9 081	9 081	9 081	9 081	9 081
7.2	Полученный отгруз 2-е полугод.	8 950	8 950	9 080	9 080	9 320	9 081	9 081	9 081	9 081	9 081	9 081	9 081	9 081
8	Тариф ТС, руб./Гкал	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2028	2029	2029
8.1	Без учета прибыли на капитальные вложения	-	-	3 190,32	3 243,29	3 389,23	3 579,40	3 653,50	2 962,25	4 488,26	4 717,65	3 653,50	3 731,48	3 731,48
8.1.1.	Тариф ТС, руб./Гкал 1-е полугод.	2 850,15	2 850,15	3 190,32	3 243,29	3 389,23	3 579,40	3 653,50	2 962,25	4 488,26	4 717,65	3 653,50	3 731,48	3 731,48
8.1.2.	Тариф ТС, руб./Гкал 2-е полугод.	2 853,64	2 907,39	3 190,32	3 243,29	3 389,23	3 579,40	3 653,50	2 962,25	4 488,26	4 717,65	3 653,50	3 731,48	3 731,48
8.2	С учетом прибыли на капитальные вложения	2 878,77	2 878,77	3 243,29	3 243,29	3 402,22	3 773,01	4 072,50	4 200,11	4 401,68	4 612,99	4 200,11	4 401,68	4 612,99
8.2.1.	Тариф ТС, руб./Гкал 1-е полугод.	2 850,15	2 850,15	3 243,29	3 243,29	3 402,22	3 773,01	4 072,50	4 200,11	4 401,68	4 612,99	4 200,11	4 401,68	4 612,99
8.2.2.	Тариф ТС, руб./Гкал 2-е полугод.	2 907,39	2 907,39	3 243,29	3 243,29	3 561,14	3 984,89	4 200,11	4 401,68	4 612,99	4 834,39	4 200,11	4 401,68	4 834,39
9	Рост тарифов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1	Без учета прибыли на капитальные вложения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.1.	1-е полугод.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
9.1.2.	2-е полугод.	100,1%	102,0%	100,0%	100,0%	112,5%	93,1%	111,8%	58,8%	309,3%	39,1%	100,0%	100,0%	100,0%
9.2	С учетом прибыли на капитальные вложения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2.1.	1-е полугод.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
9.2.2.	2-е полугод.	102,0%	102,0%	100,0%	100,0%	109,8%	111,9%	105,4%	104,8%	104,8%	104,8%	104,8%	104,8%	104,8%

Руководитель организации: 
 М.П. 
 Е-mail: yuriev@poisk.ru
 Исполнитель: 
 Е-mail: muzitsenko@poisk.ru

5. Приложения.

5.1. Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности и в сфере теплоснабжения

Приложение № 1
к требованиям к форме программы в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности для организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности и отчетности
о ходе ее реализации




ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Ветлужский филиал Акционерного Общества "Нижгородская областная коммунальная компания"
(наименование организации)
на 2023-2024 годы


Основание для разработки программы		Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"									
Почтовый адрес		606860, Нижегородская область, г. Ветлуга, ул. Микрорайон А-24									
Ответственный за формирование программы (ФИО, контактный телефон, e-mail)		Суворов Сергей Николаевич 8(83350) 2-12-57									
Дата начала и окончания действия программы		01.01.2023 года по 31.12.2024 года									
Год	затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС	всего	Доля затрат в инвестиционной программе, направленной на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)							
				При осуществлении регулируемого вида деятельности			При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды				
				Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы	Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы		
				тыс. руб. без НДС	млн.руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	млн.руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	млн.руб. без НДС	
2022				987,66	4,53						
2023	1,232	1,232	-	967,91	4,44	19,75	0,09	-	-	-	-
2024	2,752	2,752	-	919,51	4,22	48,40	0,22	-	-	-	-
ВСЕГО	3,984	3,984	-	1 887,42	8,66	68,15	0,31	-	-	-	-

СОГЛАСОВАНО

И.о. руководителя производственно-технической службы АО "НОКБ"

И.о. зам. технического директора - главного инженера


Е.В. Швецова


С.Н. Сидоров

Приложение № 2
к требованиям к форме программы в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности для организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности, и отчетности
о ходе ее реализации

ЦЕЛЕВЫЕ И ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п	Целевые и прочие показатели	Ед. изм.	Средние показатели по отрасли	Лучшие мировые показатели по отрасли	(базовый год)*	Плановые значения целевых показателей по годам		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.	Расход электроэнергии на единицу выработки тепловой энергии	кВт*ч/Гкал	-	-	-	-	-	-
1.2.	Расход воды на единицу выработки тепловой энергии	куб.м/Гкал	-	-	-	-	-	-
1.3.	Удельный расход воды на единицу передаваемой тепловой энергии	куб.м/Гкал	-	-	-	-	-	-
1.4.	Удельный расход энергетических ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации при осуществлении регулируемых видов деятельности	т/т/Гкал	-	-	-	-	-	-
1.5.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./Гкал	-	-	-	238,22	235,84	228,76
1.6.	Отношение величин технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой энергии	Гкал/к2	-	-	-	-	-	-
1.7.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	Гкал	-	-	-	-	-	-
1.8.	Оценка аварийности и потерь в тепловых сетях		-	-	-	-	-	-

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
И (или) ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Ветеринский филиал Акционерного общества "Чимкентская областная коммунальная компания"
на 2023-2024 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы				Планируемые численные значения экономии в обозначенной размерности с разбивкой										Показатели экономической эффективности			Затраты (план), млн. руб. без НДС, с разбивкой по годам действия программы		Источники финансир ования																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		вд. намерения	всего	2023	2024	вд. намерения	2023		2024		численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии тыс.т.	численное значение млн. руб.	дисконтированный срок окупаемости, лет	вн.%,	чдд, млн. руб.	2023	2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
шт.	шт.						шт.	шт.	шт.	шт.									шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.

5.2.3. Реконструкция котельной №9 ЦРБ г. Ветлуга ул. Ленина дом 50

<p style="text-align: right;">УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор АО "НОКК" Минеев А.Г.</p> <p style="text-align: right;">" " " 20 г.</p> <p style="text-align: center;">РАСЧЕТ ЦЕНЫ на Реконструкция котельной ЦРБ г. Ветлуга ул. Ленина дом 50 (наименование стройки) Сметная стоимость 1 681,20 тыс. руб.</p>						
№ п/п	Наименование работ и затрат (наименование сметного расчета)	Обоснование	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость ед.изм., тыс. руб.	Стоимость работ, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Котельные блочно-модульные на твердом топливе, теплопроизводительностью: 1 МВт	19-02-002-04 (НЦС 81-02-19-2024)	1 МВт	1,86	13 001,21	24 182,25
	Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Нижегородская область) (Кпер)	Таблица 1 (НЦС 81-02-19-2024)			0,86	
	Итого:					20 796,74
	Итого с понижающим/повышающим коэффициентом:				0,067	1 401,00
	НДС				20%	280,20
	Всего с НДС					1 681,20

5.2.4. Реконструкция котельной №3 , г.Ветлуга, терр-я д/к Солнышко

<p style="text-align: right;">УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор АО "НОКК" Минеев А.Г.</p> <p style="text-align: right;">" " " 20 г.</p> <p style="text-align: center;">РАСЧЕТ ЦЕНЫ на Реконструкция котельной №3 , г.Ветлуга, терр-я д/к Солнышко (наименование стройки) Сметная стоимость 685,03 тыс. руб.</p>						
№ п/п	Наименование работ и затрат (наименование сметного расчета)	Обоснование	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость ед.изм., тыс. руб.	Стоимость работ, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Котельные блочно-модульные на твердом топливе, теплопроизводительностью: 1 МВт	19-02-002-04 (НЦС 81-02-19-2024)	1 МВт	0,60	13 001,21	7 800,73
	Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Нижегородская область) (Кпер)	Таблица 1 НЦС 81-02-19-2024			0,86	
	Итого:					6 708,62
	Итого с понижающим/повышающим коэффициентом:				0,085	570,86
	НДС				20%	114,17
	Всего с НДС					685,03

5.2.5. Реконструкция котельной №7, на территории СХТ

<p style="text-align: right;">УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор АО "НОКС Минерв А.Г. _____ 20__ г.</p> <p style="text-align: center;">РАСЧЕТ ЦЕНЫ на Реконструкция котельной №7, на территории СХТ (наименование стройки) Сметная стоимость 5 590,54 тыс. руб.</p>						
№ п/п	Наименование работ и затрат (наименование сметного расчета)	Обоснование	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость ед.изм., тыс. руб.	Стоимость работ, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Котельные блочно-модульные на твердом топливе, теплопроизводительностью: 1 МВт	19-02-002-04 (НЦС 81-02-19-2024)	1 МВт	0,90	13 001,21	11 701,09
	Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Нижегородская область) (Кпер)	Таблица 1 НЦС 81-02-19-2024			0,86	
	Итого:					10 062,94
	Итого с понижающим/повышающим коэффициентом:				0,463	4 658,78
	НДС				20%	931,76
	Всего с НДС					5 590,54

5.2.6. Транспортное средство LADA Granta

Универсальный передаточный документ

Статус: ☒ 1

1 - счет-фактура и передаточный документ (факт)
2 - передаточный документ (факт)

Счет-фактура № МЛН-0000180 от 17 апреля 2024 (1)
Исправление № от (1a)

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "ЛИДЕР НН"
Адрес: 603146, Нижегородская обл., Нижний Новгород, г. Бекетова ул, дом №53, пом 2, ком 1
ИНН/КПП продавца: 526233387/526201001
Грузоотправитель и его адрес: Общество с ограниченной ответственностью "ЛИДЕР НН", 603146, Нижегородская обл., Нижний Новгород, г. Бекетова ул, дом №53, пом 2, ком 1
Грузополучатель и его адрес: Акционерное общество «Нижегородская областная коммунальная компания», 603000, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, дом 6, этаж 6, помещения №№ 1-31, 33
К платежно-расчетному документу № МЛН-0000180 от 17 апреля 2024
Документ об отгрузке N пл
Покупатель: Акционерное общество «Нижегородская областная коммунальная компания»
Адрес: 603000, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, дом 6, этаж 6, помещения №№ 1-31, 33
ИНН/КПП покупателя: 5260267654/526001001
Валюта: наименование, код
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии) Российский рубль, 643

СФ

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства РФ от 02.04.2021 № 154)

Код товара, работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг, имущественного права)	Код вида товара	Единица измерения		Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товара (работ, услуг, имущественных прав) - всего	В том числе сумма акцизов	Наименование, сумма ставка	Сумма налога, подлежащая уплате в налоговую - всего	Стоимость товара (работ, услуг, имущественных прав) с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, наименование, присвоенное при регистрации	Количественная единица измерения товара, исчисляемая в целых единицах измерения, используемых в целях осуществления прослеживаемости	Количество товара, подлежащего прослеживаемости и количественной единицы измерения товара		
			условия обозначения (код)	код							цифровой код	наименование					
1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	12a	13
ХТА219170R0562036	1 Автомобиль легковой Lada Granta	-	796	шт	1,000	904 166.67	904 166.67	без акцизов	20%	180 833.33	1 085 000.00	-	-	-	-	-	-
Всего к оплате																	
1 085 000.00																	

Документ составлен на 1 листе

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо: Сербаев Михаил Владимирович (подпись)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо: Сербаев Михаил Владимирович (подпись)

Основание передачи (сдачи) / получения (присвоения): Договор № 24-24 от 08 апреля 2024 г.

Данные о транспортировке и грузе: (транспортные накладные, полученные экспедитору экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/брутто груза, если не привалены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

Товар (груз) передан / услуги, результаты работ, права сданы: Сербаев Михаил Владимирович (подпись)

Генеральный директор (подпись): Сербаев Михаил Владимирович

Дата отгрузки, передачи (сдачи) к 17 апреля 2024 года

Иные сведения об отгрузке, передаче

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни (ссылка на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.д.): Сербаев Михаил Владимирович (подпись)

Генеральный директор (подпись): Сербаев Михаил Владимирович

Наименование экономического субъекта - составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента): Акционерное общество «Нижегородская областная коммунальная компания»

Общество с ограниченной ответственностью "ЛИДЕР НН", ИНН/КПП 526233387/526201001 (факт не является основанием для признания документа в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

Основание передачи (сдачи) / получения (присвоения): Договор № 24-24 от 08 апреля 2024 г.

Данные о транспортировке и грузе: (транспортные накладные, полученные экспедитору экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/брутто груза, если не привалены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

Товар (груз) передан / услуги, результаты работ, права сданы: Сербаев Михаил Владимирович (подпись)

Генеральный директор (подпись): Сербаев Михаил Владимирович

Дата отгрузки, передачи (сдачи) к 17 апреля 2024 года

Иные сведения об отгрузке, передаче

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни (ссылка на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.д.): Сербаев Михаил Владимирович (подпись)

Генеральный директор (подпись): Сербаев Михаил Владимирович

Наименование экономического субъекта - составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента): Акционерное общество «Нижегородская областная коммунальная компания»

Общество с ограниченной ответственностью "ЛИДЕР НН", ИНН/КПП 526233387/526201001 (факт не является основанием для признания документа в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

5.3. Финансовый план инвестиционной программы
Акционерное общество «Нижегородская областная коммунальная компания» (АО «НОК»), Ветлужский филиал
на 2017-2029 г.г.

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен)																									
№ п/п	Источники финансирования	по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце)																							
		по видам деятельности и	Всего, план	Всего, факт																					
					Теплоснаб- жение	2017 план	2017 факт	2018 план	2018 факт	2019 план	2019 факт	2020 план	2020 факт	2021 план	2021 факт	2022 план	2022 факт	2023 план	2023 факт	2024 план	2025 план	2026 план	2027 план	2028 план	2029 план
3	4	5	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	
1	Собственные средства	28 401	28 401	449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449	449	1 497	2 004	6 807	18 094	0	0
1.1.	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	7 509	7 509	449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449	449	1 497	2 004	2 004	2 004	0	0
1.2.	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учтываемой в необходимой валовой выручке	20 892	20 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 802	16 090	0	0
1.3.	экономика расходов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	0	0	8 392	0	6 050	0	528	0	0	0	1 092	0	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Средства, привлеченные на возвратной основе	8 236	8 236	0	9 220	0	9 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	923	7 313	0	0	0	0	
3.1.	кредиты	8 236	8 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	923	7 313	0	0	0	0	
3.2.	займы организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.	прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Прочие источники финансирования	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСЕГО источников финансирования	36 638	36 638	8 842	9 220	6 050	9 407	528	0	0	0	1 092	0	722	0	0	0	449	449	2 420	9 318	6 807	18 094	0	0

Финансовый план
Акционерное общество «Нижегородская областная коммунальная компания» (АО «НОКК»), Ветлужский филиал
на 2017-2029 гг.

По мероприятиям, согласно Форме № 2-НП ТС											
№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен)				3.2.1	3.2.3.	3.2.4.	3.2.6.	3.2.7.	4.1.2.
		по видам деятельности и	Телеснаб- жение	Всего, план	Всего, факт						
3	4	5	63	64							
1	Собственные средства	28 401	28 401	449							
1.1.	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	7 509	7 509	449							
1.2.	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой	20 892	20 892	0							
1.3.	в необходимой валовой выручке	0	0	0							
1.3.1.	экономию расходов	0	0	0							
1.3.2.	доступности в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	0	0	0							
1.3.3.	связанных с сокращением потерь в тепловых сетях, своей видео и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта)	0	0	0							
1.4.	в размере, определенном по решению регулируемой организации,										
1.5.	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируются организация эксплуатирует несколько таких систем)	0	0	0							
2.	расходы на оплату линейных платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	0	0	0							
3.	Иные собственные средства за исключением средств, указанных в разделе 1	0	0	8 392							
3.1.	Средств, привлеченные на возвратной основе	8 236	8 236	0							
3.2.	кредиты	8 236	8 236	0							
3.3.	заемы организаций	0	0	0							
4.	прочие привлеченные средства	0	0	0							
5.	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов	0	0	0							
6.	Прочие источники финансирования	0	0	0							
7.	ВСЕГО источников финансирования	36 638	36 638	8 842							

Руководитель организации  Минин А.Г.
М.П.  Е-mail: amirre@nokk.ru
Исполнитель: Мильченко А.В.
Е-mail: amilchenko@nokk.ru

5.4. Информация по заемным средствам, привлекаемым для реализации инвестиционных программ в сфере теплоснабжения
расшифровка к разделу "возврат инвестиций" финансовой модели)

№	Наименование	2023 план	2024 план	2025 план	2026 план	2027 план	2028 план	2029 план	2030 план	2031 план	2032 план	ВСЕГО с учетом факта
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	Заемные ср-ва в качестве источников финансирования ИП	-	923	7 313	-	-	-	-	-	-	-	8 236
	2024											
	2025		923	7 313								923
2.	Возврат инвестиций:	-	197	5 056	3 154	2 294	2 040	1 572	-	-	-	7 313
2.1.	Прибыль на капитальные вложения - всего, в т.ч.	-	197	5 056	3 154	2 294	346	110	-	-	-	14 314
2.1.1.	Основной долг (заемные средства)	-	-	1 693	1 693	1 693	-	-	-	-	-	11 157
	2024	-	-	231	231	231	-	-	-	-	-	692
	2025	-	-	1 463	1 463	1 463	-	-	-	-	-	4 388
2.1.2.	Проценты по кредиту	-	197	3 363	1 460	600	346	110	-	-	-	6 077
	2024	-	197	233	118	52	17	-	-	-	-	617
	2025	-	-	3 130	1 343	549	329	110	-	-	-	5 460
2.2.	Амортизация на погашение инвест.кредитов всего*, в т.ч.	-	-	-	-	-	1 693	1 463	-	-	-	3 156
2.2.1	Амортизация на существующее имущество	-	-	-	-	-	1 693	1 463	-	-	-	3 156
2.2.1.1	Основной долг (заемные средства)	-	-	-	-	-	1 693	1 463	-	-	-	3 156
	2024	-	-	-	-	-	231	-	-	-	-	231
	2025	-	-	-	-	-	1 463	1 463	-	-	-	2 925
2.2.1.2	Проценты по кредиту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2.2.1	Амортизационные отчисления на новое оборудование по ИП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2.2.1.1	Основной долг (заемные средства)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2.2.1.2	Проценты по кредиту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

5.5. Плановые показатели деятельности, достигнутые в результате реализации инвестиционной программы

Акционерное общество «Нижегородская областная коммунальная компания» (АО «НОКК»), Ветлужский филиал

Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Текущие значения	Плановые значения									
				в т.ч. по годам реализации									
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13		
Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м ³	0,33		0,33	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,33	0,33		
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,166		0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166		
Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	т.у.т./м ³												
Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации	Гкал/ч												
Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	%	55		68,00	50,00	43,00	46,00	49,00	52,00	55,00	58,00		
Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии	Гкал в год			2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130		
Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом "ж" пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 410	% от полезного отпуска тепловой энергии												
	тонн в год для воды куб. м для пара	1270		1280	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270		

Руководитель организации  Минин А.Г.

М.П.  E-mail: aminisev@nokk.ru

Исполнитель: Мильченко А.В.

E-mail: amilchenko@nokk.ru

5.6. Показатели надежности и энергетической эффективности объектов

Акционерное общество «Нижегородская областная коммунальная компания» (АО «НОКК»), Ветлужский филиал
на 2017-2028 гг.

[illegible]

Руководитель организации

四

Исполнитель:

Минеев А.Г.

E-mail: amirnee@yandex.ru

Мильченко А.В.

E-mail: amilchenko@nokk.ru

6. Отчет об исполнении инвестиционной программы

Акционерное общество «Нижегородская областная коммунальная компания» (АО «НОККО»), Ветлужский филиал

Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)																						
№ п/п	Наименование мероприятия	Описание и место расположения объекта	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации		Основное технико-экономическое обоснование мероприятия						Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)									
			план	факт	план	факт	Тепловая сеть				Тепловая нагрузка, Гкал/ч	план	факт						Всего:			
							Условный диаметр, мм	Протяженность, км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Амортизация	Прибыль	Средства, полученные за счет платы за подключение	Прочие собственные средства	Экономия расходов	Расходы на оплату линейных и иных платежей		Иные собственные средства	Привлеченные средства на возмещение затрат	Бюджетные средства по каждой системе теплоснабжения с выделением расходов на строительство
1	2	3	4	5	6	7.1	7.2	7.3	7.4	7.6	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	8.10	8.11	8.12
						0	0	0		12	45 479	449	0	0	8 392	0	0	0	0	- 0	0	8 842
3.						0	0	0		12	44 575	449	0	0	8 392	0	0	0	0	0	0	8 842
3.1.1.		на территории г. Ветлуга	2017	2020	2020	0	0	0	0	0,00	118	6	0	0	112	0	0	0	0	0	0	118
3.1.4.		на территории г. Ветлуга	2017	2018	2018	0	0	0	0	0,00	447	23	0	0	425	0	0	0	0	0	0	447
3.2.						0	0	0	0	12	44 010	420	0	0	7 836	0	0	0	0	0	0	8 276
3.2.1.		на территории г. Ветлуга	2017	2027	2027	0	0	0	0	8,60	25 832	13	0	0	237	0	0	0	0	0	0	250
3.2.2.		на территории г. Ветлуга	2017	2020	2020	0	0	0	0	0,86	1 474	75	0	0	1 399	0	0	0	0	0	0	1 474
3.2.3.		на территории г. Ветлуга	2018	2017	2025	0	0	0	0	0,43	6 910	114	0	0	2 137	0	0	0	0	0	0	2 251
3.2.4.		на территории г. Ветлуга	2017	2020	2024	0	0	0	0	0,86	1 401	35	0	0	654	0	0	0	0	0	0	689
3.2.5.		на территории г. Ветлуга	2018	2017	2021	0	0	0	0	0,00	3 164	161	0	0	3 003	0	0	0	0	0	0	3 164
3.2.6.		на территории г. Ветлуга	2023	2023	2024	0	0	0	0	0,43	571	23	0	0	426	0	0	0	0	0	0	449
4.						0	0	0	0	0	904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.			2024	-	2024	0	0	0	0	0	904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Руководитель организации

М.П.

Исполнитель:

Е-mail: amilchenko@nokk.ru

6.1.1. Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения за предыдущий год

2023 г

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты		Отношение величины потери тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Котельная №3, г.Ветлуга, территория м.к Солнышко					237,30	288,03			108,80	50,68

Руководитель организации
М.П.

Исполнитель: